

Açude Foros do Mocho - Cronologia

12 Dez 2022

Data da ocorrência

14 Dez 2022

- Troço é encerrado ao trânsito automóvel
- Deslocadas 2 viaturas para deslocações entre ponte e localidade (até 6/01)
- Vistoria com empresa especialista, confirma necessidade corte trânsito
- Reunião no local com técnico da APA

13 Dez 2022

- Município sinaliza danos, posiciona equipas no local
- Embarcação de apoio e veículo de bombeiros no local

15 Dez 2022

- Vistoria do exército, definição de percurso alternativo para integração de ponte militar
- Comunicação à DGADR (Direção Geral Agricultura)
- Autorização do proprietário herdade de Margem

Açude Foros do Mocho - Cronologia

16 Dez 2022

- Reunião no local com Ministra da Coesão

22 Dez 2022

- Assinatura protocolo com exército

28 Dez 2022

- Vistoria de empresa especializada para definição de solução de reparação

19 Dez 2022

- Aprovação em Reunião de CM protocolo com exército
- Comunicação à APA – esclarecimentos sobre propriedade da estrutura e origem do fenómeno

03 Jan 2023

- Início da montagem da ponte militar
- Construção de caminho alternativo em curso (meios municipais, prestação de serviços e aquisição de materiais)

Açude Foros do Mocho - Cronologia

07 Jan 2023

- Abertura do caminho alternativo com ponte militar, com trabalhos ainda em curso

27 Jan 2023

- Implantação de ponte pedonal no açude
- Trabalhos de reparação estrada Hortas Velhas/ Aldeia Velha (trânsito pesado)

14 Jan 2023

- Conclusão de trabalhos de caminho alternativo
- Custo: 350.000€
- Intervenções mensais e sempre que necessário até à atualidade

01 Fev 2023

- Reuniões com APA, DGADR, ARBVS sobre propriedade do açude
- Comunicação formal à APA com relatório que conclui que município não é proprietário da estrutura

Açude Foros do Mocho - Cronologia

14 Fev 2023

- Reunião com APA, DEGADR e ARBVS:
- APA assume que é proprietária e que promoverá a reabilitação do açude, recorrendo ao município através de protocolo
- Município assume realização do projeto para maior celeridade

05 Mar 2023

- Entrega da primeira versão do projeto

28 Abr 2023

- Levantamentos e estudos geológicos no local, para apoio a elaboração do projeto

01 Jun 2023

- Início de ciclo de comunicações com APA sobre avanços no protocolo
- Novas missivas a 13/6 e 3/7

27 Jul 2023

- Comunicação diretamente ao Vice –presidente APA

Açude Foros do Mocho - Cronologia

02 Ago 2023

- Resposta vice presidente APA: a revisão do Conselho de Ministros estaria para muito breve – desbloquearia a situação

17 Ago 2023

- Novo pedido de ponto de situação à APA

24 Ago 2023

- Primeira reclamação via ERSAR, respondida a 18/09

09 Ago 2023

- Divulgação de informação à população para esclarecimento do ponto de situação

23 Out 2023

- Publicação de resolução de Conselho de Ministros: autoriza Fundo Ambiental e APA a realizar despesa no âmbito das intempéries de dezembro

Açude Foros do Mocho - Cronologia

24 Out 2023

- Nova reclamação à ERSAR, respondida a 30/10

06 Nov 2023

- Ocorrência de acidente com danos na ponte militar

15 Nov 2023

- Na sequência de exposição de habitante à Presidência da República e Primeiro Ministro, município recebe pedido de esclarecimento de Secretaria de Estado e responde a 28/11 com ponto de situação, “devolvendo” o pedido de esclarecimentos.

27 Nov 2023

- Aprovação em reunião de executivo de publicação de resposta a comunicado de partido político, datado de outubro.

Jan 2023

- Despacho de autorização do Ministério do Ambiente

26 Jan 2024

- Receção da 1.ª versão da Minuta do Protocolo. Análise pelos serviços seguida de resposta a manifestar a concordância do município e a enviar a informação complementar requerida
- Marcha de Insatisfação “Moradores, Visitante e Amigos de Foros do Mocho a Reclamar a Reparação”
- Sessão de Esclarecimentos no MPS

Açude Foros do Mocho - Cronologia

05 a 07 Fev 2024

- Despacho do Ministério das Finanças a aprovar a despesa por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e envio do processo para o Tribunal de Contas, por se tratar de uma transferência superior a 750.000€

22 Fev 2024

- Receção da versão final do Protocolo e envio da mesma para aprovação em Sessão de Câmara.

28 Fev 2024

Aprovação em Sessão de Câmara da Versão Final do Protocolo que através do qual o Município é legitimado a proceder à necessária intervenção. A assinatura do presente Protocolo, encontra-se pendente de emissão de Visto por parte do Tribunal de Contas, nos termos legalmente previstos, aguardando-se informação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Entidade responsável por tal procedimento.

27 Mar 2024

Foi aprovado em Reunião de Câmara o processo de contratação, através de concurso público, para a Empreitada de “Reabilitação do Troço Estrada Açude de Foros do Mocho”, estimado o valor base da empreitada em 1.181.252,84 € + IVA.

