



**Conselho Local de Acção Social de
Ponte de Sor
Núcleo Executivo
Plano de Acção - 2009**



I – Enquadramento

As propostas apresentadas no actual Plano de Acção reflectem a estratégia global concelhia que deriva dos documentos que se passam a citar.

- Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho;
- Plano Nacional de Acção para a Inclusão 2008-2010;
- Plano de Desenvolvimento Social 2008-2010;
- Plano de Acção 2008;
- Questionário de Avaliação Diagnóstica aplicado às entidades do CLAS;
- Resultados do I Encontro “Banco Local de Voluntariado”.

II – Acções propostas e respectiva calendarização

ACÇÕES	ACTIVIDADES	INCIDÊNCIA (TERRITORIAL/GRUPOS-ALVO)	PARCERIAS/ ENTIDADE RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA												OBS.	
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Banco Local de Voluntariado	Reunião preparatória do II Encontro do BLV	Organizações concelhias com expressividade no âmbito do voluntariado	Núcleo Executivo, Lions Clube, Dr. ^a Gracinda Rodrigues														
	II Encontro "Banco Local de Voluntariado"	Organizações concelhias com expressividade no âmbito do voluntariado	Núcleo Executivo, Lions Clube, Dr. ^a Gracinda Rodrigues														
	Organização de acção de formação no âmbito do voluntariado	Voluntários, Organizações Promotoras	Núcleo Executivo, Lions Clube, Dr. ^a Gracinda Rodrigues, Comissão Nacional para a Promoção do Voluntariado														
Apresentação da REAPN	Organização da sessão informativa	CLAS	Núcleo Executivo, REAPN – Núcleo Distrital														

Acções de Sensibilização no âmbito da Família e Comunidade ¹	Programa a definir	Comunidade em Geral	Rede Social																A agendar
Acções de Sensibilização no âmbito da Terceira Idade ²	Programa a definir	Comunidade em Geral	Rede Social																A agendar
PCHI	Hierarquização das candidaturas	População Idosa	Núcleo Executivo																
Dia Internacional do Voluntariado	Programa a definir	Comunidade em Geral	Rede Social, Lions Clube, Dr. ^a Gracinda Rodrigues																Assinalado em 5 de Dezembro
Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza	Programa a definir	Comunidade em Geral	Rede Social																Assinalado em 17 de Outubro
Sistema de Informação Local	Reuniões com Entidades do CLAS, CSF e CSIF	Rede Social, Comunidade em Geral	Núcleo Executivo																
Cooperação na actualização	Reunião com técnico do ISS,	Comunidade em Geral	Núcleo Executivo,																

nível Supraconcelhio	trabalho do grupo operacional	integram a Plataforma Supraconcelhia do Alto Alentejo	Interlocutor Distrital da RS do ISS, IP - Centro Distrital de Portalegre																		
Abertura do Centro Comunitário da Freguesia de Longomel																					Esta acção integrou o PA de 2008 e transitou para o actual
Construção da E.B. I do 1º ciclo e Jardim-de-infância																					Esta acção integrou o PA de 2008 e transitou para o actual. O termo da obra ultrapassa a data prevista em aproximadamente 150 dias, apontando-se a conclusão para o mês de Junho.
Recuperar, requalificar, ampliar a EB1 JI de Ponte de Sor																					2009
Recuperar, requalificar EB1 Galveias																					2009
Recuperar,																					2009

SIGLAS

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

BLV – Banco Local de Voluntariado

CLAS – Conselho Local de Acção Social

CNPV – Comissão Nacional Para a Promoção do Voluntariado

CSF – Comissão Social de Freguesias

CSIF – Comissão Social Inter-Freguesias

DS – Diagnóstico Social

ISS, IP – Instituto da Segurança Social, Instituto Público

PA – Plano de Acção

PARES – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais

PCHI – Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas

PNAI – Plano Nacional de Acção para a Inclusão

PNCVD – Plano Nacional Contra a Violência Doméstica

REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza

RS – Rede Social